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ANEXO I - Plano de Trabalho

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORACAO

1. DADOS DO PROJETO:

ENDEREQO: COLOCAQAO RIO BRANCO, SERINGAL FLORESTA XAPURI - AC.

CEP: 69930-000Cidade: Xapuri Estado: ACBairro: ZONA RURAL

Pigina na internet (home page):Celular: 68 992453435

Endere^o eletronico (e-ma I):

Numero de inscritjao no CMAS, CMDPI e CEBAS (se houver) Nao se aplica

Finalidade Estatutaria da OSC (descricjao completa do objeto social da OSC)

Promover a organiza^ao, o fortalecimento socioecondmico e a sustentabilidadc dos associados. 
por meio do apoio a produvao, comercializa^So e desenvolvimento de atividades extrativistas, 
agricolas e com unitarias, sem fins lucrativos.

• Promover a uniao. conscientiza^ao e organiza^ao dos socios;
• Jncentivar o crescimento socioecondmico dos associados e suas familias;
• Buscar solu^oes para escoamento da produ^ao. assistencia tecnica e acesso a credito rural;
• Representar os interesses da comunidade junto ao poder publico e privado;
• Explorar e comercializar produtos do extrativismo (como madeira e outros);
• Desenvolver atividades produtivas sustentaveis (agricultura familiar, artcsanato. 

extrativismo etc.);
• l•'ortalecer a economia local e promover a sustentabilidadc da regiao.
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Nome do Projeto: FORTALECIMENTO DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS 
AGROEXTRATMSTAS DO SERINGAL FLORESTA E ADJACENTES - ASPAFA

Local de realizaggo: COLOCACAO RIO BRANCO, SERINGAL FLORESTA XAPURI - AC^
Periodo de realizaggo; maio a dezembro de 2026________________________________
2. DADOS DA ENTIDADE

Nome da instituigao: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS AGROEXTRATMSTAS DO SERINGAL
FLORESTA E ADJACENTES - ASPAFA ______ _ __ _ _
CNPJ: 05503329/0001-99
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3. REPRESENTANTES LEGAIS (Conforme Ata de Assembleia)

Nome Complete: Raimondo Mendes De Barros

CPF:045.086.022-15RG:243659 SSP/ACCargo: Presidente

CEP: 69930-000Estado: ACCidade: Xapuri

WhatsApp) (68)e

CPF: 698774322-30RG:Cargo: Secretaria

Enderefo: Coloca^ao Vai Quern Quer, Reserva Extrativista Chico Mendes

CEP: 69930-000Estado: ACCidade: XapuriBairro: zona rural

Endere^o eletronico (e-mail):Telefones (incluindo celular e WhatsApp

Nome complete: Francisco Luciano Araujo Rodrigues

CPF: 002241552-10RG: 10245189Cargo: Tesoureiro

ENDEREQO: SERINGAL FLORESTA COLOCAQAO PELEGRINO - XAPURI ACRE

CEP: 69930-000Estado: ACCidade: XapuriBairro: zona rural

Endereijo eletronico (e-mail):

Nome completo: Raimundo Mendes De Barros

Cargo: Presidente

CPF: 045.086.022-15

2

Endere^o eletronico (e-mail): 
resexporonga@gmail.com

GOVERNO DO

ACRE
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CIIIOAR DAS PESSOAS

Telefones (incluindo celular e WhatsApp) 68 99919 - 
1664_______________________________________
4. RESPONSAVEL PELA INSTITUICAO (Quern assinari o instrumento juridico)

Endereco: COLOCAqAO RIO BRANCO, SERINGAL FLORESTA XAPURI ACRE, RESERVA EXTRATIVISTA CHICO
MENDES
Bairro: Zona Rural

j INSinUTO 01 MifflANCAS 
CLIMATICAS E REGIH A<;A<>

| OE SERVICOS AM8IENIAIS

Mandate: __ _____ ________________
Im'cio: 25/04/2025 | Termino:25/04/2028

Identidade 243659 SSP/AC

Telefones (incluindo celular
992453435 ____
Nome completo: Maria Sandra da Silva Pereira Rodrigues

mailto:resexporonga@gmail.com
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Estado: AC

Nome complete: MARINEIVA MENEZES DA SILVA

Formatjao: Tecnologa em Heveicultura

Nome da instituigao: EMATER-AC

CNPJ: 04.044.244/0001-27

Endere?o:Av. Natjoes Unidas, NQ 2604

CEP: 69.912-600Estado: AC

Telefone(s): Celular:

Enderecjo eletronico (e-mail):

7. HISTdRICO DO PROPONENTE (Experiencias na 3rea, parcerias anteriores):

Cidade:
Xapuri

EndereQo:
COLOCACAO RIO BRANCO, SERINGAL FLORESTA XAPURI ACRE, RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES

Bairro:
Zona rural

A histdria da comunidade tern inicio no ano de 1980, quando as primeiras familias chegaram a regiao de 
Rio Branco, em uma area marcada pelo isolamento extremo e pela ausencia quase total de services 
basicos. Naquele periodo, a populacao vivia a margem das politicas publicas, sem acesso a documentos 
essenciais como identidade ou titulo de eleitor, e sem qualquer compreensao sobre direitos civis. 0 
analfabetismo atingia praticamente toda a comunidade, alcancando cerca de 95% a 97% dos moradores, o

6. OUTROS PARTfCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execu?ao deste projeto. Se houver, incluir 
os dados de identifica?3o).

Bairro:
Estaqao Experimental

Cidade:
Rio Branco

Endereqo eletronico (e-mail):
marineivamenezes612@gmail.com

I iNsiiTuro o; muoancas
I CUMAriCAS t WGUl A<?AO
I C>ES£RVIC0S.V.f8lfNtZ<IS

Pagina na internet (home page):
http://emater.acre.gov.br

CEP:
69930-000

____

REMX acre
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CPF:
091016162-35
Telefones (incluindo celular): 
68 -999896935

Telefones (incluindo celular e WhatsApp) 68 Endereco eletronico (e-mail): 
99977-2678__________________________________________________
'5.’ RESPONSAVETrfCNIOT'PELOPROJETO

mailto:marineivamenezes612@gmail.com
http://emater.acre.gov.br
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que dificultava ainda mais o acesso a cidadania e a organiza^ao social.

■I

Mesmo sem meios de comunicaijao formal, a articula?ao entre os moradores era eficiente, baseada na 
transmissao de recados de pessoa a pessoa, fortalecendo os la^os de uniao e solidariedade. As decisoes 
eram tomadas coletivamente, e a participa^ao era ampla, reunindo dezenas de pessoas em mutiroes e 
a<;6es comunitarias.

iNSTnuio or muoancas 
ClIMATICAS f RtGUlAQAO 
0€ SfRVlCOS AMBIFN TAIS REMX. acre

FASE II

A criagao da associate marcou urn avanQo significativo na trajetdria da comunidade, permitindo maior 
acesso a direitos, politicas publicas e instrumentos de representa^ao. 0 primeiro presidente foi Sebastiao 
Diogo, liderantja reconhecida localmente, que contribuiu para consolidar esse processo organizativo. Desde 
entao, a associacjao tern sido urn importante instrumento de fortalecimento da comunidade, construida a 
partir da uniao, resistencia e do trabalho coletivo de seus moradores.

8. DESCRIQAO DO OBJETO

Promover o fortalecimento da produijao rural sustentavel de 24 agricultores/as familiares localizados na 
Reserva Extrativista Chico Mendes, municipio de Epitacilandia, por meio da implanta^ao de infraestrutura 
hidrica adaptada as mudantjas climaticas, incluindo sistemas de irrigagao eficientes, constru^ao de a?udes e 
perfuragao de po$os.

A partir da chegada de novos moradores comprometidos com o desenvolvimento local, iniciou-se urn 
processo de mobilizatjao comunitaria. Por meio do trabalho coletivo, conhecido como adjunto , os 
moradores passaram a se organizar para realizar atividades essenciais, como a limpeza de cammhos, a 
recuperaijao de varadouros e a construqao ou reforma de moradias em condi^oes precarias. Esse espirito 
de cooperatjao tambem se estendeu a defesa do territorio, diante da pressao de grandes proprietarios e 
empresas interessadas na ocupacjao da area, o que levou a comunidade a se mobilizar em atjoes de 
resistencia para garantir sua permanencia na terra.

Com o passar dos anos e o fortalecimento dessa organiza^ao informal, surgiu a necessidade de criar uma 
entidade que representasse juridicamente os interesses da comunidade. A ideia foi incentivada por 
apoiadores externos, que reconheceram o potencial organizativo ja existente. Assim, apos cerca de quatro 
a cinco anos de convivencia e luta conjunta, foi fundada a associate comunitaria, formalizando uma 
estrutura que ja existia na pratica.

0 deslocamento ate a cidade era longo e penoso, levando cerca de sete horas de caminhada, o que, aliado 
a falta de informacao e orienta^ao, contribuia para que os moradores permanecessem afastados dos 
orgaos responsaveis pela regulariza^ao civil e pelo acesso a direitos. Nesse contexto, as dificuldades nao se 
limitavam a distancia geografica, mas tambem envolviam barreiras culturais e sociais, que impediam a 
populagao de buscar melhorias para suas conduces de vida.

J. GOVERNO DO

ACRE
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Portanto, a execu<;3o desle projeto representa uma a^ao estrategica para o desenvolvimento rural 
sustentive! no municipio de Xapuri. garantindo seguranija hidrica, aumento da produlividade, 
diversificavao da produce e melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares, ao mesmo 
tempo em que promove a adaptaejao as mudan^as climaticas e a conserva<?ao dos recursos naturals.

9. JUSTIFICATIVA
I _ ‘ ■ ___ _______________ : ' - - ' t. ’ • _ -__________ i--------------------------- --—

A presente proposta justifica-se pela necessidade urgente de fortalecer a sustentabilidade produtiva 
e a seguran^a hidrica de 24 agricultores/as familiares vinculados a Associa^ao ASPAFA, localizada 
no municipio de Xapuri. A comunidade enfrenta desafios recorrentes relacionados a irregularidade 
hidrica. especialmenle em periodos de estiagem prolongada. o que compromete diretamente a 
produlividade de hortifrutigranjeiros, a gcra^ao de renda e a qualidade de vida das familias.

Dessa forma, o conjunto de parcerias estabelecidas tern contribuido para a consolida<;ao da 
ASPAFA como uma importante iniciativa de organizaijao da agricultura familiar em Xapuri. 
promovendo o desenvolvimento local, a gera?ao de renda e a valoriza<;ao dos produtores e 
produtoras. ao mesmo tempo em que enfrenta desafios e constroi altemativas sustentaveis.

Alem de assegurar a estabilidade da produi^ao agricola, a iniciativa contribuira significativamente 
para a dessedenta^So animal, fortalecendo a pecuaria de pequena escala, e para o abastecimento 
domestico de agua. promovendo melhores condi?oes de saude. higiene e bem-estar para as familias 
beneficiadas. Dessa forma, o projeto atua diretamente na reduvao da vulnerabilidade socioambiental 
dessas comunidades.

Nesse contexto. o projeto propdc a implantavao de sistemas de irriga^So eficientes, bem como a 
construvao de aijudcs e poQOS, como estrategias estruturantes para garantir o acesso continuo a agua. 
lais intervenijoes sao fundamentais para viabilizar a produ^ao rural sustentavel. com enfase em 
cultivos perenes, que exigem disponibilidade hidrica regular para sen pleno desenvolvimento e 
produlividade ao longo do tempo.

Na perspectiva de ampliar os procedimentos voltados para a consolida^ao da gestao desta 
organiza^ao. o atual projeto a ser apresentado ao Edital 001/2026/IMC-REM e resultado de uma 
cstrategia da Emater-AC, que selecionou organiza<;dcs rurais em Iodo o estado do Acre para 
acompanhamento priorilario, visando ampliar o acesso a recursos destinados as Organiza?oes da 
Sociedade Civil (OSC). As atividades iniciais com cste grupo compreenderam reunioes 
participativas. nas quais as familias contribuiram com diagndstico e deilnivao de um piano de aijSes 
prioritarias. A partir desse processo. foram dellnidas as atividades ora apresentadas. conlando com o 
apoio tecnico e o acompanhamento direto da Emater, evidenciando a importancia da assislcncia 
tecnica para o fortalecimento da Associa(;ao ASPAFA.



FASE II

SubtotalsTipo de publico FeminineFeminine

867224Jovens

71717Adultos 7 24

1005050Jovens

1005050Adultos

310179141177TOTAL GERAL

.111. OBJETIVO GERAL

i 12. OBJETIVOS ESPECfFICOS

Minimizar efeitos climaticos extremes decorridos da escassez de recursos hidricos necessaries para 
ampliar a produtividade das areas de plantios, abastecimento domestico e dessedenta^ao animal em 
unidades produtivas familiares da associate Sao Sebastiao, em Xapuri.
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Beneficiaries indiretos
Masculine

10.1 QUANT1TATIVO DE BENEFICIADOS POR CLASSIFICA^AO (NO QUE COUBER)

Beneficiaries diretos 
Masculine

||k if. .muroi' MIJOANCAS
l|\/|| Cl IMATICAS f rk.ixa<;Ao

11 V IDf SERVIQOS AMBIENTAis

OBS 1: O publico interne mencionado no quadro 10.1 acima sc refere ao projeto apresentado pcla 
Associarjao ASPAFA e as familias diretamente envolvidas. Bcneficiarios/as diretos/as sao, no 
mininio, os/as signalarios/as do projeto; beneficiaries indiretos do publico interne sao as pessoas 
que fazem parte das referidas familias. Familias vizinhas poderao se beneficiar da agua provida de 
a^udes e pogos construidos. Entretanto, per ser de dificil previsao (ex ante), embora se possa 
estimar que pelo menos uma familia possa captar agua dos mananciais, este quantitative devera 
ser obtido somente apes as respectivas implantagoes.

OBS 2: () publico externo sera baseado nas unidades de agudcs. irrigagao. pogos e plantios de 
perenes, que per sua vez servirao como referencias por parte da Emater a. no minimo. outras 50 
familias da zona rural de Xapuri. totalizando uma populagao rural de aproximadamente 200 
individuos com atividades de assistencia tecnica e extensao rural (intercambios c dias de campo) 
promovidas pela Emater. Ainda como publico externo, a associagao e constituida por 50 membros, 
e este contingente passara a se fortalecer enquanto organizagao capaz de ampliar sens centrales 
com os mercados atuais e futuros, considerando maior diversidade e escala de produgao 
decorrentes dos investimentos.

governo do

ACRE
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CUIDAR DAS PESSOAS

1. Implantar sistemas de irrigagao eficientes e adaptados as condigoes climaticas locais em, pelo 
menos, 6 unidades produtivas familiares, visando otimizar o uso da agua, aumentar a 
produtividade agricola e reduzir a vulnerabilidade as variagoes climaticas.
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Redupao de efeitos da escassez de agua 
na produtividade de sistemas de cultivos 
anuais e perenes.

Disponibilizapao 
abastecimento 
dessedentapao animal

Estruturapao de unidades produtivas 
envolvidas em sistema cooperative 
voltado para diversificapao da renda a 
partir de compras institucionais, feiras e 
demais oportunidades de mercado

Constituipao de 24 unidades de 
referencia para condupao de servipos de 
demonstrapao pela assistencia tecnica e 
extensao rural (ATER) da Emater-AC.

Implantapao de 7 unid. de popos 
tubulares (semi-artesianos) em 7 unid. 
prodfamil.________________________
Implantapao de 5 unid. de popos 
amazonicos em 5 unid. prodfamil.

Construpao/reforma de 11 apudes 
beneficiando 11 familias envolvidas na 
associapao Sao Sebastiao  
Implantapao de 1 sistema de irrigapao 
em 1 propriedade familiare com o 
objetivo de ampliar a produtividade de 
cultivos perenes

14. COMO 0 PROJETO SERA EXECUTADO (METODOLOGIA) ____

de agua
domestico

Relatorios tecnicos de reunioes, 
intercambios e dias de campo com a 
participapao dos publicos 
beneficiarios diretos internes e 
externos (quadro 10.1)___________
Fotografias, atestes de recebimento, 
relatorios tecnicos de execupao dos 
sistemas hidricos implantados._____
Fotografias, atestes de recebimento, 
relatorios tecnicos de execupao dos 
sistemas hidricos implantados.  
Fotografias, atestes de recebimento, 
relatorios tecnicos de execupao dos 
sistemas hisdricos implantados.  
Fotografias, atestes de recebimento, 
relatorios tecnicos de execupao dos 
sistemas implantados.

||i iNsnruTooeMvoANCAS
I |\/| I CUMATIL-AS f l« GUL AC AO
II 1 DESERVlCOSAMBIENtAIS

MEIO(S)DEAFERICAODO
 CUMPRIMENTO DA META 

Relatorios e avaliapoes tecnicas, 
comparando as unidades produtivas 
que receberam os beneficios 
previstos no projeto.
Relatorios de entrevistas 
comparativas a partir da linha de 
base (antes) e apos os sistemas de 
abastecimento de agua implantados 
Relatorios tecnicos baseados em 
dados de produtividade e rendas 
auferidas antes e apos os beneficios 
implantados.

2. Construir e/ou recuperar estruturas de armazenamento hidrico, como apudes, garantindo a 
disponibilidade de agua durante periodos de estiagem e fortalecendo a seguranpa hidrica das 
propriedades na Reserva Chico Mendes.

3. Realizar a perfurapao e/ou reativapao de popos artesianos com manejo sustentavel, assegurando o 
acesso continue a agua de qualidade para a produpao rural e promovendo praticas de uso racional 
dos recursos hidricos entre os agricultores beneficiados.

4. Fomentar atividades de mecanizapao com a finalidade de remcorporapao de areas degradadas aos 
processes produtivos.
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Fase 1: Mobiliza^ao, Diagnostico e Planejamento Participative
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8

Instala^oes de Sisternas de Irriga^o - Conforme definido na Oficina de Elabora^So do Projeto 
com a comunidade ASPAFA de Xapuri. sera necessario garantir a irriga<;ao de 1 hectare dos 
cultivos perenes atualmcnte implantados nas propriedades dos memhros da associa^ao, tendo 
como principal objetivo a garantia de produtividade de cultivos de frutiferas, sendo que estes 
produtos deverao atingir escala para abastecimento da

FASE II

projeto de infraest rut lira hidrica e 
e fortalecimento do agroindustria

S j. GOVERNO DO 

J ACRE 
WF TRABAIHO PARA 
Kif/ CUIDAR DAS PESSOAS

Implanta^So de po^os tubulates (semi-artesianos) - A associa<;ao devera contratar services de 
terceiros pessoa juridica para atividades de pcrlura<;ao dos po<;os, instala<;ao de tubos, 
equipamentos e demais materiais cletricos e de encana^ao. A quantidade total sera de 7 familias 
beneficiadas com estes services, cujos valores destinados a cada uma das unidades instaladas 
serao de acordo com a profundidade do len^ol freatico, sendo. no minimo. 33 metros, conforme 
experiencia da propria comunidade.

Implantacjao dos aejudcs - Serao contratados services de terceiros pessoa juridica para boras de 
maquina para escava^ao do solo cm 11 unidades produtivas lamiliares. sendo composto de 
sistema. Portanto, o projeto preve urn total de 192.5 boras de maquina, quo poderao variar quando 
acontecercm as atividades de levantamento mais detalbado em campo, conforme a lase I. descrita 
a seguir.

Em continuidade aos debates previos para contextualiza^So que justifica as prioridades defimdas 
pelas familias participanles, a associa^So pretende dinamizar a produ^ao de frutiferas para 
aumento de produtividade. visando a participaijao em feiras e o fornecimento diversificado de 
produtos para o PAA e o PNAE. Portanto. a sequcncia de atividades sera a seguinte:

associativismo/cooperativismo. () loco central e a implantaijao de poqos, a<;udes, sisternas de 
irrigatjao e mecaniza^ao para reincorpora^ao de areas degradadas, sem desconsiderar a seguran^a 
juridica (licenciamento) e, consequentemente. a eficiencia produtiva atraves do acompanbamento 
da Assistencia Tecnica e Extensao Rural — ATER durante Iodo o processo de implementaijao das 
atividades priorizadas no projeto. cujas a^oes estao delinidas nos eixos de Recursos I lidricos e 
fransi^ao Agroecologica previstos no Edital 001/2026, conforme descriijoes a seguir:

Esta metodologia detalha as etapas para a implementa^ao de urn 
rccupera^ao produtiva, integrando tecnologia. sustentabilidade 
que atualmcnte se encontra em fase de construvao. com a previsao de iniciar o processamento em 
2027. Portanto. com a fmalidade de envoiver 6 familias, observando as adequaqoes dos valores, o 
grupo priorizou cada unidade de sistema de irrigaejao considerada como relerencia basica para os 
itens de custos que o compdem, que vao desde a aquisi^So da bomba de captatjao, tu os e 
conexoes, alem dos demais materiais para, no maximo. ser instalado em 1 hectare. O valor do 
sistema nao devera ultrapassar R$ 12.800.00 - conforme detalhamento no item 15.2. Qualquer 
custo adicional sera providenciado a partir dos recursos prdprios das 6 familias envolvidas com o 
sistema.  .
Os sisternas serao totalmente implantados atraves da contrataqao de empresa (pessoa juridica).



IMG

Ease 2: Regulariza^ao Ambiental e Oulorga

conformidade com a legislatjao

Ease 3: Execu^ao de Obras e Instalacjbes (Operacionaliza^ao)

i - Implanta^ao de Infraestrutura Hidrica (Poqos e Aoudes)

INST1TUTO Ot MUOANfAS 
CUMAIICASI RfWLACAO 
OESERVIQOS AMBItNtAIS

____HEM
EASE II

GOVERNO DO
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TRABALHO PARA 

CUIDAR DAS PES5OAS

sequencia abaixo:

Embora sejam atividades a serem realizadas por empresas que possuem amplo dominio sobre 
construtjao de abodes, po?os e sistemas de irriga^ao, nesta etapa, a Emater atuara no acompanhamento 
direto da execuqao dos procedimentos de instances para garantir a qualidade tecnica e efetividade das 
aqoes previstas, buscando eficiencia e eficacia dos objetivos de cada unidade implantada, bem como 
garantir o cumprimento das salvaguardas ambienlais e efetivaqao da produtividade dos sistemas de 
cultivo, dessedentaqao animal e abastecimento domestico. A sequencia sera a seguinte:

Diagnostico Georreferenciado: Visitas tecnicas individuals em cada unidade produtiva para:
- Locaqao tecnica dos po?os (estudo geofisico basico).
- Delimitate das areas para mecanizaqao (verificato de que sao areas ja convertidas, sem 
vegetato secundaria/capoeiras ou roqados abandonados ha, no maximo, 2 anos), alem dos 

demais criterios definidos pelos orgaos de comando e controle.
- Definite da area de espelho d'agua para implanta^ao dos aqudes.
- Dimensionamento hidraulico para os sistemas de irrigate.

- Outras medidas de orientafao tecnica.

- Procedimentos de aquisites de materials e equipamentos com apoio tecnico da Ernater em todas.as 
tarefas junto a diretoria da cooperativa e sempre com metodologias participativas para a apropria<;ao 

conhecimentos e protagonismo em iniciativas futuras;

- Oficina de Lanqamento: Reuniao com a cooperativa e familias para alinhar expectativas, cronograma e 

contrapartidas.

Antes de qualquer intervento fisica, o projeto deve estar em

L R^gularizato dos Popos: Cadastro e solicitapao de anuencia previa para perfurapao e posterior outorga 

de extrapao.
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Ease 4: Serviijos de Mecaniza^ao e plantios em Areas Alteradas

Ease 5 - Assistencia Tecnica e Extensao Rural Continuada

10

Do mesmo modo que em rela^ao as atividades preliminares da Ease 3: Execu^ao de Obros e 
Instala^des (Operacionaliza^ao), a Emater devera conduzir a?oes de Ater para socializa^ao de 
procedimentos basicos necessarios para realiza^ao de services de mecanizagao e plantios. Estas 
informa<;6es serao facilitadas durante um encontro preparatdrio denominado Oficina de Procedimentos e 
Cultivos Agroflorestais

Os servigos necessarios para procedimentos de Transigao Agroecologica serao basicamente a partir 
de contraijao de Pessoa Juridica para operates de destoca e/ou gradagem e do plantio de cafe e cacau 
por parte da propria cooperativa - os tecnicos da Emater deverao realizar o acompanhamento das 
atividades agrondmicas previstas. Neste caso, quanto aos fundamentos ambientais, aexigencia de que as 
areas nao sejam de "capoeira com mais de 2 anos" e crucial para o enquadramento em dispensas de 
autorizatjao de supressao vegetal ou licenciamentos simplificados, acelerando a execugao do projeto e 
reduzindo o impacto ambiental.

Durante todas as fases detalhadas acima, a assistencia tecnica nao sera encerrada com as obras ou 
services de mecanizagao, poisos servigos de Ater serao fundamentais para garantir a viabilidade economica

INSTITUTO DE MUOANQAS 
CIJMAnCASE W.GUIACAO 
DE SERVtgOS AMBIENTAIS REMX. acre

FASE II

Acompanhamento das operagdes - Apos definir um cronograma de atividades de implementagao, os 
tecnicos da Emater deverao acompanhar cada operagao, tambem juntamente com as familias e 
representantes da diretoria. A estrategia visa um processo educative, pois as unidades implantadas 
servirao como referencias para a propria familia envolvida e desta para outras interessadas nos 
conhecimentos de sequencia e os cuidados necessarios para minimizagao de riscos de eventuais 
problemas. Ao mesmo tempo, o acompanhamento servira para avaliagao da qualidade dos servigos 
prestados e efetivagao dos pagamentos.

Reuniao de Nivelamento Quanto aos Procedimentos de Implantagao: Os tecnicos da Emater deverao 
realizar uma reuniao tecnica envolvendo as familias participantes, representantes das empresas que vao 
realizar os servigos e representantes da Cooperativa Sonho Meu, cuja finalidade do encontro sera o 
nivelamento de informagoes dos procedimentos tecnicos basicos para execugao das atividades. Deste 
modo, familias, diretoria, operadores dos servigos e tecnicos da Emater deverao minimizar riscos quanto 
ao monitoramento das tarefas, buscando eficacia, eficiencia e a efetividade do cumprimento do projeto.

- Perfuragao de Pogos: Supervisao da perfuragao, teste de vazao e analise da qualidade da agua, que 
deverao se constituir nas primeiras atividades do projeto da associagao Sao Sebastiao;
- Implantagao dos Sistemas de Irrigagao por Gotejamento - Instalagao dos kits em 1 unidade piloto de 
cultivos perenes - fruticultura atualmente em produgao. Os sistemas de irrigagao serao implantados na 
segunda fase do projeto;
- Escavagao de Agudes: Orientagao sobre a compactagao do talude e instalagao de monge/ladrao para 
evitar rompimentos em periodos de cheia.

ii - Assistencia Tecnica e Extensfio RurakO acompanhamento sera baseado em oficinas praticas sobre 
manutengao de filtros, manejo da fertirrigagao e controle de pressao, controle de vazao de agudes e 
obtengao de indicadores previstos no projeto.

GOVERNO DO

20 ACRE
TRABALHO PAOA 

CUIDAQ DAS PtSSOAS



dos sistemas implementados com o projeto da associate Sebastiao. A Emater dara prioridade ao

Ease 6: Servi<;os de Mecanizatjao em Areas Alteradas

Durante todas as fases detalhadas acima, a assistencia tecnica nao sera encerrada com as obras ou 
servi^os de mecaniza^ao, poisos services de Ater serao fundamentals para garantir a viabilidade econdmica 
dos sistemas acima descritos. De modo participative, a Emater devera definir os seguintes procedimentos 
referenciais:

Os services necessarios para procedimentos de Transi?ao Agroecologica serao basicamente a partir 
de contragao de Pessoa Jun'dica para operates de destoca e/ou gradagem e do plantio de mudas perenes 
por parte da propria cooperativa - os tecnicos da Emater deverao realizar o acompanhamento das 
atividades agronomicas previstas. Neste caso, quanto aos fundamentos ambientais, aexigencia de que as 
areas nao sejam de "capoeira com mais de 2 anos" e crucial para o enquadramento em dispensas de 
autorizagao de supressao vegetal ou licenciamentos simplificados, acelerando a execugao do projeto e 
reduzindo o impacto ambiental.
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- Realizagao de Visitas Tecnicas: Acompanhamento permanente em cada unidade produtiva para monitorar 
o desenvolvimento dos cultivos perenes, com as devidas orientagoes voltadas a adogao de tecnologias 
alternativas ao uso do fogo e desmatamento - adotando procedimentos agroecologicos e organicos -, o 
uso racional da dgua e orientagbes a integragao dos sistemas produtivos envolvidos a escala produtiva 
requerida pela cooperativa;
- Reunioes tecnicas - Cujas finalidades serao de avaliagao e monitoramento da condugao das atividades 
previstas no projeto, alem da obtengao dos indicadores previstos. Os encontros tambem servirao para as 
devidas corregoes nos procedimentos inicialmente previstos;
- Gestao Associativa: Em continuidade a organizagao comunitaria e atraves da Emater, realizagao de 
procedimentos de capacitagao para a associagao sobre a gestao do empreendimento como urn todo, 
incluindo temas como: planejamento e execugao da produgao agregada e organizagao da escala para 
atendimento aos contratos do PAA e Pnae, bem como a participagao de feiras e demais mercados privados 
(mercearias, supermercados, alem de outras oportunidades).
- Monitoramento Ambiental: Verificagao periodica para assegurar que as areas mecanizadas nao avancem 

sobre zonas de preservagao.
- Intercambios, dias de campo e Oficinas: Procedimentos coletivos de capacitagoes, considerando as 
experiencias fomentadas com os recursos advindos do REM unidades demonstrativas de pogos, sistemas 
de irrigagao, agudes e sistemas de plantio referenciais para outras comunidades replicarem em suas 
familias. A propria associagao, enquanto organizagao de destaque, sera adotada como experiencia coletiva 
de gestao comunitaria de empreendimentos da agricultura familiar durante os intercambios com os demais 
grupos de produtores/as da regiao.

||k INSTITUTE C£ MUOANCAS
g|\/|| CIIMAtICAStREGULACAO
II VlW 1 M SERVIQOSAMettNTAIS

acompanhamento sistematico as 24 familias diretamente envolvidas nas atividades (beneficiaries internos), 
cujos desdobramentos estao previstos para ocorrer em 2026 (ano 1 - implementagao do projeto) e nos 
anos subsequentes (anos 2, 3... - consolidagao), tendo como base a organizagao comunitaria para acessar 
novas oportunidades de mercados piiblicos e privados. De modo participative, a Emater devera definir os 
seguintes procedimentos referenciais:
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Valor R$ Data inicioQuantidadeUnidadeEspecifica^ao

15/06/2026 30/08/20267 93.549,40UNMeta 1

30/08/202615/06/202641.000,00UN 5Meta 2

30/10/202615/06/2026119.350,00UN 11Meta 3

15/06/2026 30/10/202612.800,00Meta 4 UN 1o

266.699,40

- Monitoramento Ambiental: Verifica^ao periodica para assegurar que as areas mecanizadas nao avancem 

sobre zonas de preservaijao.

- Gestao Associativista: Treinamento para a cooperativa sobre a gestao do uso coletivo de maquinas e 
manuten^ao preventiva dos poqos.

j INSTITurODEMUOANCAS
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14.1. CRONOGRAMA DE REALIZACAO DO PROJETO (forma de execugao do projeto e de cumprimento de 
metas a ele atreladas) ____________________________
Metas/Etapas

Calendario de Visitas Tecnicas: Acompanhamento peimanente em cada unidade produtiva para 
monitorar o desenvolvimento dos cultivos perenes, o uso racional da agua e orientaqoes aos sistemas 

produtivos envolvidos.

Implantaqao de 7 
unid. de potjos 
tubulares (semi- 
artesianos) em 7 
unid. prodfamil. 
Implantapao de 5 
unid. de popos 
amazonicos em 5 
unid. prodfamil. 
Construqao/reforma 
de 11aqudes 
beneficiando 11 
familias envolvidas 
na Associaqao Bela 
Agua ______
Implantaqao de 1 
sistemas 
irrigapao em 
propriedade 
familiar com 
objetivo de ampliar 
a produtividade de 
cultivos perenes

TOTAL



-

Total (R$)EspecificagaoSubeixos

insumos 10.230,0010.230,00

AQUDES

98.580,00119.350,00

insumos 2.520,008.820,00

24.758,0093.549,40

insumos 12.800,001.280,00

irrigacAo

125.482,0012.800,00

17.880,0041.000,00

insumos 3.760,0013.400,00

296.010,00266.699,00 33.730,00

13

pogos 
AMAZON ICOS

POQOS
TUBULARES

OrgSolMC 
(concedente)

Proponente 
(contrapartida)
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J
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Materials e/ou 
(3.3.90.30.00)
Equipamentos (4.4.90.52.00)
Services de Terceiros - Pessoa 
Fi'sica (3.3.90.36.00)_______
ServiQos de Terceiros - Pessoa 
Juridica (3.3.90.39.00)
Materials e/ou 
(3.3.90.30.00) _ 
Equipamentos (4.4.90.52.00)
Services de Terceiros - Pessoa 
Fi'sica (3.3.90.36.00)__________
Services de Terceiros - Pessoa 
Juridica (3.3.90.39.00) _
Materials e/ou 
(3.3.90.30.00)
Equipamentos (4.4.90.52.00)
Services de Terceiros - Pessoa 
Fi'sica (3.3.90.36.00)
Serviijos de Terceiros - Pessoa
Juridica (3.3.90.39.00) _
Servigos de Terceiros - Pessoa 
Fi'sica (3.3.90.36.00)
Services de Terceiros - Pessoa 
Juridica (3.3.90.39.00) 
Materials e/ou 
(3.3.90.30,00)

TOTAL
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1 - Numero Item

119.350,00620,00192,50HM1.2 un

119.350,00

78.540,00340,002312.1 m

75,002.8 7 un

un
Subtotal (REM)

1. Servings de terceiros para Constru^ao dos Aoudes 
Horas de Mdquina

Descri?§o 
do item

I INSTITUTOIX MUOANCAS
I cumAticasfregulacAo

OE SERVICOS AMBIENIAIS

4 - Unidade de 
Medida

5-Valor 
llnit^rio

3- 
Quantidade

6-Total 
(3x4x5)

REM
X. ACRE

EASE II

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

7 
63 
231 
231 
56 
56

2
7
7
2
2
7

un
un
un
un
un

45,00
___4,00

5,30
5,20
5,20

10,50

525,00 
315,00

28,00
37,10
36,40 
36,40 
73,50 

93.549,12

Horas de 
maquina ___
Subtotal (REM)

2. Servos de Terceiros para Instala^do de popos tubulares 
Services de perfuraijao e 
instala^ao de tubos___'
Bomba submersa 0,5hp__________ ___
Tubo adutor 1" x 4m________________
Cabo pp 2x2,5_____________________ :
Corda 3/8____________________ '.
Luva geo 1"_______________________
Cotovelo roscdvel 1"________________
Tampa para popo semi-artesiano 
150 mm____________________ ______
Registro 3/4 vazao total_____________
N (pel 3/4"________________________
Redupao 1" para 3/4"_______________
Adaptador de mangueira 3/4" _____
Control box para bomda 0,5hp________
Fita veda rosea

2.2 
2.3 
2£ 
2.5 
2.6 
2.7

Un 
Un 
m 
m 
un 
un

850,00 
60,00

7,52
4,60 

12,00 
13,50

5.950,00
3.780,00
1.737,12
1.062,60

672,00
756,00

, GOVERNO DO

acre
1RAHALHO PARA 

CUIDAR DAS PESSOAS

2 - Detalhamento da Ag3o



IMG
EASE II

3 - Quantidade
2 - Detalhamento da AsSo

1 - Numero

un
13.1 4.000,004.000,00

un
Valvula sucgao 2" aluminio 13.2 350,00350,00

un13.3 9,864,93
un23.4 44,1914,73
un33.5 5,635,63
un1Curva ff 2"3.6 293,21293,21
un13.7 90,4815,08
un

Luva de reducao galv.2 x 1" 63.8 39,6839,68
un

Niple duplo galv. 1" 13.9 10,3010,30
un13.10 189,40189,40
un

Te soldavel 50mm 13.11 44,3211,08
un

4Cap soldavel 50mm3.12 17,285,76

33.13 un 26,806,70

Registro uniao soldavel 50mm 43.14 un 228,5257,13
43.15 un 144,2836,07
23.16 un 191,10

Registro fecho rapidobsp 2" 
pn30 

3. Servians de Terceiros para Instalarpio de Sistemas de Irricjapao 
Bomba th-16 p 3,0 cv monof. 
ip21 

Joelho 90 soldavel dn50mm 
irriga

Cabo flexivel 750v 6.0mm 
preto 

Luva Irsoldavel/roscavel irriga 
azul d __
Filtro de disco 2" 120
meshazud_______

Subtotal 1 (REM)-siste. de irrigapao

IflSnnjTOOtMUbANCAS 
Cl IMATICASE Ht:GUl.*C*O 
M StRVICOS AMBIENTAIS

4-Unidade de 
Medida

5 - Valor 
Unitdrio

6-Total 
(3x4x5)

15

Adaptador bolsa rosea 50 x 2 
irriga____________________
Curva 90° soldavel pn80 pb 
50mm irriga______________
Adaptador soldavel curto 50x1 
1/2 irrig  

382,20
5.876,15

COVER NO DO
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CUIDAR DAS PfSSOAS



EASE II

3 - Quantidade
2 - Detalhamento da AfSo

1 - Numero

un
un

503.19 un 51,001,02

503.20 un 56,501,13

503.21 un 70,501,41

1,75Mt31563.22 5.523,00

13,23 un 72,9472,94

13.24 un 17,7117,71

1 mt3.25

4. Servings de terceiros para Pogos Amazdnicos

3 - Quantidade
2 - Detalhamento da A^So

1 - Numero

un

16

3.26
3.27

20
50

2
2

un
un

4-Unldade de 
Medida

4-Unidade de 
Medida

5 - Valor 
Unitario

5 - Valor 
Unitcirio

6-Total 
(3x4x5)

6-Total 
(3x4x5)

GOVERNO DO

ACRE
fRABAlHO PARA 

CUIDAR DAS Pl.SSOAS

3.17
3.18

4.1
4.2^

4.4
4.5_
4^
4.7

______ Cimento______
Tijolos (8 futuros)

Brita________
________Areia____  _

Mao de obra _
Moto bomba (submersa)

Cano de 1,5"

50
5

15
15
60

10

JacL 
mil 
m3 
m3 

diaria 
un

60,00 _ 
1.200

450,00 
180,00 
200,00 

1.345,00
50,00

43,25
0,57

70,59
16,57
59,20

70,59 
49,7!

118,40 
6.923,85 
12.800,00

3.000,00 
6.000,00 
6.750,00 
2.700,00 
12.000,00 
6.725,00 
500,00

865^00
28,50

Tubo soldavel 50mm pn60__
Chula bilabial 17 mm__
Conector inicial 16mm anel liso 
ref. 0059_________________
Conector uniao 16mm anel liso 
ref.083___________________
Final de linha 16 mm com aba 
anel liso re ____________
Tubo gotejador azud sedan md 
leo/i.ebo. _ __
Adesivo vermelho grandes 
diametrosfr_______________
Adesivo incolor frasco pincel 
175g_____________________
Caixa de sobrepor csdb20-t20 
com disjun________________
Fita veda rosea 18mm x 40m 
Fita isolante 18x20 preta _

_  __Subtotal 2 (Rem) Sistema dejrrigafao
Subtotal (REM) 1 + 2

I |k INSTlTUt MUOANCAS
I |\/l I ( . MATICAS f REGUt A<,'AO
II V I 0E SERVU. OS AMBIENTA'S
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4.10

un
3Conexoes
1Outros custos

B - CONTRAPARTIDA PARA POQOS TUBULARES (POR UNIDADE IMPLANTADA)

VTOTVUNITODEUND

C - CONTRAPARTIDA PARA SISTEMAS DE IRRIGACAO - Basico (POR UNIDADE IMPLANTADA - ate 1HA

Conexoes
Cabo eletrico

Cabo de a^o 
Outros

un

vb

4.9

_5
35

35
5

m 
div

kit 
m

UND 
ref 

diaria

ODE
6
2
2

250,00
525,00

50,00 
15,00 
30,00 

300,00

iNsnruroc: muoancas 
CUMATICAS E HEOW AfAo 
MSERVICOSAMBIENIAIS REM
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__________________ Total______________________
Valor Sao Sebastiao: R$ 1.280,00 X 1 familia = R$ 1.280,00 
Valor Total: R$ 12.800,00+ 1.280,00 = R$ 14.080,00

ITENS 
Alimenta^ao de op. de maquina e demais services

Apoio com mao de obra________________ ____
Material eletrico (fonte de energia - unidade inst)
Con exoes adk i o na is
Outros custos

VTOT

_ 90iP° 
140,00 
300,00 
iso,00 
250,00 
930,00

A - CONTRAPARTIDA PARA AQUDES (POR UNIDADE IMPLANTADA) 
__________________ ITENS_________  
Alimentapao de operadores de maquina 

Apoio com mao de obra   
Tubes de 100 mm

__________________ Total_______________________
Valor Sao Sebastiao: R$ 930,00 X 11 familias = R$ 10.230,00 
Valor Total: R$ 119.350,00 + R$ 10.230,00 = R$ 129.580,00

__________________ Total_______________________
Valor Sao Sebastiao: R$ 1.260,00 X 7 familias = R$ 8.820,00 
Valor Total: 93.549,12 + 8.820,00 = 102.369,12

ref 
diaria 

JS'1 
vb 
vb

QDE
6 
3

_1 _
JL 

1

6
3
1
1
1

VUNIT__
15,00 

_25,oo
45,00 

200,00 
300,00

VUNIT 
15,00

___ 70,00
150,00
50,00

250,00

_15,00 
70,00

460,00 
200,00 
300,00

VTOT
90,00

___  45,00
__ 645,00
__ 2OOJ3O 

300,00
1.280,00

_ 90-00 
210,00 
460,00 
200,00 
300,00

1.260,00

JLO 5000 
1.500,00 

41.000,00

_ JTENL _ _ __ _
AlimentaQao de prestadores de services
Apoio com mao de obra_____
Material eletrico (fonte de energia - unidade inst)
Conexoes adicionais
Outros custos

UND 
ref 

diaria 
kit 
yb 
vb
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100,00diaria 10

VALOR TOTAL DO PROJETO: REM + ASSOCIACAO SEBASTIAO = 300.429,12

II 16. CRON0GRAMA DE DESEMBOLSO

3® Mes25MesParcela

R$ 266.699,12TOTAL

VALOR TOTAL (REM): 266.699,12
VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA (ASSOCIA^AO SAO SEBASTIAO): 33.730,00

1§ Parcela
Po^os Tubulares + 

Poijos Amazdnicos + 
Atjudes + Sistema de 

Irrigagao

INSTITUTO 0£ MUOANCAS
CUMATlCASmtGUlACAO
DE SERVK.OS AMBIEN1AJS

Valor Sao Sebastiao: R$ 2.680,00X 5 familias = R$ 13.400,00
Valor Total: R$ 13.400,00+ 41.000,00 = R$ 54.400,00
VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA (A + B + C + D) = R$ 33.730,00 (13%)

GOVERNO DO
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CUIDAR OAS I'FSSOAS REM
FASE II

D - CONTRAPARTIDA PARA POQOS AMAZONICOS
__________________ ITENS 

Alimenta^ao de prestadores de servi^os  
Apoio com mao de obra (acompanhamento) 
Outros custos de mao de obra

Subtotal

l?Mes
R$ 266.699,12 (REM)

UND^ 
ref 

diaria

QDE 
12^ 
15

VUNIT

__ 15-00
100,00

VTOT
180,00 

1.500,00

1.000,00
2.680,00

IR
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INSTITUTO DE MUDAN^AS CLIMATICAS - IMC

A presente parceria sera fundamental para garantir a minimizagao dos efeitos da escassez de 
recursos hidricos na comunidade envolvida com a Associatjao dos Produtores e Produtoras Agroextrativista 
do Seringal Floresta e Adjacentes - ASPAFA, municipio de Xapuri, consolidaQao da cadeia produtiva de 
frutiferas, Cafe e Cacau, dessedentaijao animal e para garantir o abastecimento domestico das familias 
beneficiarias. Com a implanta?ao de pottos tubulares, a?udes e sistema de irrigagao, plantios de cafe e cacau 
- todas as iniciativas servirao de apoio aos servigos de assistencia tecnica e extensao rural como sistema de 
referencia. Com os recursos do projeto a partir do Edital (R$ 266.700,00) e da contrapartida, 10% (R$ 
29.300,00), a proposta totaliza R$ 296.000,00. Somados as iniciativas atuais e futuras de cultivos perenes, a 
podera garantir a escala necessaria dos produtos hortifrutigranjeiros aos programas PAA, Pnae e participagao 
das feiras locais.

Sera fundamental tambem a assistencia tecnica especializada por parte da Emater ao longo da 
execugao do projeto, considerando as salvaguardas ambientais, geragao de renda e inclusao socioprodutiva 
garantindo que a cooperativa possa planejar, executar, monitorar e avaliar as agoes previstas, bem como 
ajustar os procedimentos com foco na execugao total das metas propostas. O projeto sera, portanto, 
fundamental para a consolidagao do desenvolvimento rural do grupo.

Finalizar a elaboragao do Projeto, demonstrando os beneficios que podem ser obtidos com a 
formalizagao da parceria e solicitando o apoio do Programa REM Acre, para a execugao das agoes 
pretendidas.

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Institute de Mudangas 
Clim^ticas - IMC, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem debitos de qualquer natureza junto a 
quaisquer brgaos ou Entidades da Administragao Publica Estadual, que impegam a transferencia de recursos 
oriundos de dotagoes consignados no Orgamento do Estado do Acre, na forma deste Plano de Trabalho. 
Declaro que a presente proposta esta em conformidade com as Diretrizes do Sistema de Gestao de Riscos e 
Salvaguardas Socioambientais, no ambito do Programa REM Acre - Fase II.
Expresso o compromisso, enquanto representante legal, de garantir sustentabilidade do Projeto apbs o 
encerramento da parceria do presente Terrno de Colaboragao, dando continuidade as agoes necessarias para 
a manutengao dos itens, como o pagamento de encargos, taxas e impostos (quando aplicavel), evitando a 
descontinuidade dos beneficios do projeto aos associados/cooperados.

Em 1 de maio de 2026.
Raimundo Mendes de Barros

 
REPRESENTANTE LEGAL 

Aprovo o presente Plano de Trabalho.


