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1.DADOS DO PROJETO:

CEP: 69.921-230Cidade: Rio Branco Estado: AC

Pagina na internet (home page):Telefone(s): Celular: (68) 99613-0992

Enderetjo eletronico (e-mail): cooperativacoophp@gmail.com

Numero de inscri^ao no CMAS, CMDPI e CEBAS (se hoover)

Finalidade Estatutaria da OSC (descritjao completa do objeto social da OSC)

3.REPRESENTANTES LEGAIS (Conforme Ata de Assembleia)

INSTITUTO OE MU0ANQM
CIIMMICAS E REGUtACAO
OE SERVICES AMBIENTAIS

GOVERNO DO

ACRE
IRABAIHC) fAHA 

CUICMUJ OAS PfiSOAS

REM
X. ACRE 

FASE II

Nome da instituifao: COOPERATIVA DE PRODUTORES E PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
ECONOMIA SOLIDARIA DO POLO HgLIO PIMENTA__________________ _____________________
CNPJ: 55.043.849/0001-34

Enderego: RODOVIA AC - 10 KM 19, Lote 30 - Bairro Alto Alegre, ZONA RURAL, MUNICfPIO DE RIO 
BRANCO - AC
Bairro: Alto Alegre

Nome do Projeto: Fortalecimento da inclusao socioprodutiva das familias da Cooperativa de Produtores e 
produtoras da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Polo Helio Pimenta
Local de realizatjao: Polo Helio Pimenta, Rodovia AC 10 km 19, Rio Branco - AC
Periodo de realiza$ao: maio a dezembro de 2026________________________________________
2.DADOSbAENTIDADE

Cooperativa de Produtores e produtoras da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Polo Helio 
Pimenta, baseada nos principios e valores do cooperativismo, tern por objetivo principal promover a 
uniao e a soma de recursos, assim como articular, integrar, representar os aquicultores, agricultores 
familiares, pecuaristas e extrativistas, identificados com processes de desenvolvimento sustentavel, e 
promover o desenvolvimento e fortalecimento das atividades da produ?ao rural, extrativista, 
agroindustrial, agricultura familiar, agropecuaria e agronegocio, na produ^ao e comercializagao de seus 
produtos e na presta^ao de services, com vistas ao incremento de suas rendas e a melhoria de suas 
condigoes de vida e aperfei^oamento profissional.

mailto:cooperativacoophp@gmail.com
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Nome complete: ADALGISO VALDECA DA COSTA

RG:220085 SSP/AC CPF: 478.011.662-72Cargo: PRESIDENTE

CEP: 69.921-230Estado: AcreCidade: Rio Branco

Telefones (incluindo celular e WhatsApp)

RG:IIRHM/AC CPF: 621.160.292-87Cargo: Secretaria

Endere^o: Rodovia AC 10, km 19, Zona Rural, Polo Helio Pimenta, Rio Branco - Acre

Estado: Acre CEP:Cidade: Rio BrancoBairro: Alto Alegre

Endere^o eletronico (e-mail):Telefones (incluindo celular e WhatsApp)

Nome completo: Francisco das Chagas Fontenele de Sousa HuniKui

RG: IIRHM/AC CPF: 601.384.402-04Cargo: Tesoureiro

Endere^o: Rodovia AC - 10, KM 19, Polo Helio Pimenta, Zona Rural, Rio Branco - AC

Estado: Acre CEP:Bairro: Alto Alegre Cidade: Rio Branco

Enderecjo eletronico (e-mail):

4.RESPONSAVEL PELAINSTITUIQAO (Quern assinara o instrumento jur(dico)

Nome completo: Adalgiso Valdeca da Costa

Mandate:

iNStnuro DE mudancas 
CLIMATIC AS E REGULAQAO 
M SERVICOS AMBIENTMS

GOVERNO DO

ACRE
tQABAIMQ PARA 

CUIt'AR (»A$ Pf SSOAS

^8^

REMX acre
_____________ FASE II

Endere^o eletronico (e-mail): 
cooperativacoophp@gmail.com 

Nome completo: Maria de Nazare Alves da Costa Aguiar

Adalgiso Valdeca da Costa

Cargo: Presidente

Telefones (incluindo celular e WhatsApp) 
(68)i 99931-0659

INSERIR QUANTAS LINHAS FOREM NECESSARIAS PARA INDICAR TODOS OS REPRESENTANTES LEGAIS

Endere<;o: Rodovia AC - 10 Km 19, Lote 30, Bairro Alto Alegre, Zona Rural, Polo Helio Pimenta, Municipio 
de Rio Branco - AC 
Bairro: Alto Alegre

mailto:cooperativacoophp@gmail.com


CPF: 478.011.662-72

Endere^o eletronico (e-mail):

Nome complete: Carlyle Fontinelle de Melo

Formaijao: Engenheiro AgronomoCPF: 060.294.773-15

Telefones (incluindo celular): (68) 99223-9498

Nome da instituiejao: EMATER - AC

CNPJ: 04.044.244/0001-27

Endere^o: Avenida Nafoes Unidas, 2.604

CEP: 69.918-093Cidade: Rio Branco Estado: AcreBairro: 79 BEC

Telefone(s):

Endere?o eletronico (e-mail): gabinete.emater@ac.gov.br

7.HIST6RICO DO PROPONENTE (Experidncias na area, parcerias aoteriores):

EndereQo:
Rodovia AC 10, km 19, Bairro Alto Alegre - Lote 30, Zona Rural, Polo Helio Pimenta

Bairro:
Polo Helio Pimenta

Cidade:
Rio Branco

Enderetjo eletronico (e-mail): 
carlyle.fontinelle@ac.gov.br

Estado:
Acre

Telefones (incluindo celular e WhatsApp)
(68)99613-0992____________________
s.responsAveltecnico pelo projeto

Celular:
(68) 99932-2266 Altemar

Pagina na internet (home page): 

http://emater.acre.gov.br/

CEP:
69.921-230

GOVERNO DO

ACRE
U< ABAI HO PARA 

CUIOAR DAS PfSSOAS

Im'cio: 13/02/2026

Identidade / Orgao Expedidor: 
220085 SSP/AC

________ II

Termino:12/02/2027

6.OUTROS PARTICIPES (Indicar se existem outros parceiros para execucao deste projeto. Se houver, incluir. 
os dados de identificacao).

| A J| inst i ru ro de mudancas 
IIV fl I CUMATICAS e m gulacao 
IIVIVZ DESEWICOSAMBIENTAIS

mailto:gabinete.emater@ac.gov.br
mailto:carlyle.fontinelle@ac.gov.br
http://emater.acre.gov.br/
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i8. DESCRI^AO DO OBJETO

9, JUSTIFICATIVA

REM\ acre

Prornover o fortalecimento da produ^ao rural sustentavel de 18 agricultores familiares localizados no Polo 
Helio Pimenta, no municipio de Rio Branco, por meio da implanta^ao de infraestrutura hidrica adaptada as 
mudangas climaticas, incluindo a constru<;ao de a^udes e mecaniza^ao agricola (gradagem). 

INSriTUTO MUOANfAS
CUMAtiCAS t rtf GUI AC Ao 

' Of Sf.RVICOS AMBlENTAlS

GOVERNO DO

ACRE
tRABAI HO CA«A 

CUIDAR DA!, I’tSSOAS

A presenteproposta justifica-se pela necessidade urgente de fortalecer a sustentabilidade produtiva e a 
seguran^a hidrica de 18 agricultores familiares localizados no Polo Helio Pimenta, no municipio de Rio Branco, 
Acre. Essa regiao, caracterizada por forte dependencia da agricultura familiar, enfrenta desafios recorrentes 
relacionados a irregularidade hidrica, especialmente em periodos de estiagem prolongada, o que 
compromete diretamente a produtividade agricola, a criaqSo animal e a qualidade de vida das familias.Nesse 
contexto, o projeto propoe a constru^ao de aqudes, como estrategia estruturante para garantir o acesso 
continuo a agua e a mecaniza?ao agricola (gradagem) para aumentar a area de cultivo em areas de pousio 
com capoeiras, sem a utilizaqao da pratica das queimadas. Tais interven^oes sao fundamentals para viabilizar 
a produQao rural sustentavel, com enfase em cultivos perenes, que exigem disponibilidade hidrica regular 
para seu pleno desenvolvimento e produtividade ao longo do tempo.Alem de assegurar a estabilidade da 
produqao agricola, a iniciativa contribuira significativamente para a dessedentaqao animal, fortalecendo a 
pecuaria de pequena escala, e para o abastecimento domestico de agua, promovendo melhores condiqoes de 
saude, higiene e bem-estar para as familias beneficiadas. Dessa forma, o projeto atua diretamente na reducjao 
da vulnerabilidade socioambiental dessas comunidades.Alinhado as diretrizes do Edital 001/2026 do Instituto 
de Mudan^as Climaticas, o projeto incorpora praticas adaptativas as mudanqas climaticas, promovendo o uso 
racional dos recursos hidricos, a resiliencia dos sistemas produtivos e a conserva^ao ambiental. Ao investir em 
infraestrutura hidrica e manejo sustentavel, a proposta contribui para a mitiga^ao dos impactos das mudan^as 
climaticas na agricultura familiar amazonica.
A organizacjao mantem parcerias estrategicas com o governo estadual, o governo federal, teve emendas 
parlamentares ja aprovadas e executadas; tambem mantem parceria com o Sistema OCB e a propria Emater

ao Governo do Estado. com deslaque para a participa<;ao no Projeto REM (Redu^ao de Emissoes 

por Desmatamento e Degrada^So Florestal), visando conciliar a produce rural com a conscrvavao 

ambiental. Com uma missao clara de continuar elevando a qualidade de vida no campo. a 

organiza<;ao permanece como o principal elo entre os moradores e as politicas publicas, garantindo 

que o legado de duas decadas de lutas e conquistas se converta em um luturo prospero para as 

proximas gera^oes de produtores locals.



SubtotalsTipo de pOblico FemininoFeminino
77
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GOVERNO DO 

acre
TRABAl MO PARA 

CUIDAR DAS PfSSOAS

Beneficiaries diretos
Masculine

Beneficiaries indiretos
Masculine

REMX acre 
____________________________________________ __ ___________________________ PASSf- II

AC. Ambas as institui^bes desempenham papel fundamental no fortalecimento institucional da cooperativa. 
Essas parcerias viabilizam a^bes como capacitances, apoio tecnico, regularizanao documental e 
desenvolvimento de projetos. Quanto as experiencias de gestao de projetos, dentre outros, a cooperativa 
conduziu os seguintes contratos:

c „ 
ai o

■ A institutoor mijoanqas
| IX/li I l IMAHCAS f RfGULAC*O
11V I W SERVICOS AMBIEN rAIS

Desde a sua fundatjao, a cooperativa expandiu rapidamente sua area de atua?ao, deixando de ser restrita ao 
polo original para atender diversas comunidades e municipios vizinhos. Atualmente, a COOP PHP Integra 
agricultores de regibes como Ramal Flaviano e Ramal Mutum, em Porto Acre, alem de produtores de Bujari e 
3aixa Verde, localizados no municipio de Senador Guiomard (Quinari). Ao completar dois anos de 
planejamento e execu?ao, a cooperativa consolidou sua presen^a no mercado em 2025 ao acessar politicas 
publicas fundamentals para a agriculture familiar, incluindo projetos vinculados ao PNAE, a CONAB e ao 
Programa de Aquisitjao de Alimentos (PAA) Municipal e Estadual, garantindo contratos individuals para todos 
os seus cooperados e assegurando o escoamento da produqao regional.
Na perspectiva de ampliar os procedimentos voltados para a consolidaqao da gestao desta organizaqao, o 
atualprojeto a ser apresentado ao Edital 001/2026/IMC-REM,e resultante de uma estrategia da Emater-AC, 
que por sua vez selecionou 100 organizaqbes rurais em todo o estado do Acre para acompanhamento 
prioritario e voltado para que associates e cooperativas possam acessar recursos previstos para as 
Organizaqbes da Sociedade Civil (OSC). As atividades iniciais com este grupo compreenderam reunibes em que 
as familias presentes participaram de urn diagnostico e, consequentemente, elaborate de urn piano de anbes 
prioritarias. Deste o grupo decidiu por implantar as atividades descritas no projeto a ser apresentado ao 
presente Edital, considerando o papel da Emater Acre nas orientaqbes tecnicas e acompanhamento direto, 
demonstrando a importancia da assistencia tecnica para o fortalecimento da Cooperativa PHP. Conforme se 
pode perceber, a atuaqao da Emater tern sido essencial, oferecendo suporte continue na organizaqao 
produtiva, na gestao e no acesso a politicas publicas.
Portanto, a execute deste projeto representa uma aqae estrategica para o desenvolvimento rural 
sustentavel, garantindo seguranqa hidrica, aumento da produtividade, diversificaqao da produqao e melhoria 
da qualidade de vida dos agricultores familiares do Polo Helio Pimenta, ao mesmo tempo em que promove a 
adaptato climatica e a conservato dos recursos naturals.______________________________ __________
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FASE 11

2639Adultos 3 15 83
402020
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402020
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112. UBJtllVUi tbHtCIrlLOo

v' ConstruirlSestruturas de armazenamento hidrico, como a^udes, garantindo a disponibilidade de 
agua durante periodos de estiagem e fortalecendo a seguran^a hidrica das propriedades agn'colas 
dos beneficiaries da referida Cooperativa;

INSTlTurOMMUOANGAS
ClIMAnCASERfOUlACAO 
or. SERVIpOS AMBIENTAIS

O c 
i— 
0J 

£ 
LU

GOVERNO DO
ACRE

IRABAIHO PARA 
CUIDAR DAS PfSSOAS

OBS 2: O publico externo sera baseado nas unidades de a;udes, que por sua vez servirao como refer&ncias por parte 
da Emater a, no minimo, outras 20 familias do Polo Helio Pimenta e entorno, totalizando uma popula^ao rural de 80 
individuos com atividades de assistencia tecnica e extensao rural (intercambios e dias de campo) promovida pela 
Emater. Ainda como publico externo, a Cooperativa PHP 6 constituida por 18 cooperados e este contingente passara a 
se fortalecer enquanto organizaijao capaz de ampliar seus contratos com os mercados atuais e futures, considerando 
maior diversidade e escala de produces decorridas dos investimentos.

Ill.OBJETIVO GERAL l

Minimizar efeitos climaticos extremos decorridos da escassez de recursos hidricos necessaries para 
ampliar a produtividade das areas de plantios, abastecimento domestico e dessedentaijao animal em 
unidades produtivas familiares da Cooperativa de Produtores e Produtoras da Agricultura Familiar e 
Economia Solidaria do Polo Helio Pimenta Coop PHP, por meio da formaliza^ao de termo de colabora^ao, 
para a consecu^ao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferencia de recursos 
financeiros a referida organizacao da sociedade civil (OSC) para constru^ao de aqudes e mecaniza^ao 
agricola (gradagem) e presta^ao dos services de assistencia tecnica produtiva adequada, como devido 

assessoramento visando o aumento da produtividade eda renda dos comunitarios beneficiados, em Rio 
Branco.

JTOTALGJRAL . ____| 3 1.5 | 112 | 110 | 240

OBS 1: O publico interno mencionado no quadro 10.1 acima se refere ao projeto apresentado pela Cooperativa PHP e 
as familias diretamente envolvidas. Beneficiarios/as diretos/as sao, no minimo, os/as signat^rios/as do projeto; 
beneficiarios indiretos do publico interno sao as pessoas que fazem parte das referidas familias. Familias vizinhas 
poderao se beneficiar da agua provida de aqudes e poejos construidos. Entretanto, por ser de dificil previsao (ex ante), 
embora se possa estimar que pelo menos uma familia possa captar agua dos mananciais, este quantitative devera ser 
obtido somente apos as respectivas implanta?oes.
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13. METAS

INDICADORESMETAS N2

1

2

3QUALITATIVAS

4

.1

QUANTITATIVAS'

2

8

INSnrUTOP- MUDANCAS
CLIMAnCAS t MGULA^O
Of SERVICOSAMBIENTAIS

para
e

GOVERNO DO

ACRE
TRABAIHO PARA 

CUIDAR DAS PfSSOAS

Disponibilizagao 
abastecimento 
dessedenta^ao animal.

Constru<;ao de 18 agudes beneficiando 
18 familias envolvidas na referida 
Cooperativa. _____________

Beneficiar diretamente 18 propriedades 
agricolas com o abastecimento d'agua 
domestico, para dessedenta^ao animal 
e agua para irriga^ao dos sistemas 
produtivos agricolas contemplando 160

Redutjao de efeitos da escassez de agua 
na produtividade de sistemas de 
cultivos anuais e perenes.

de agua
domestico

Estruturaijao de unidades produtivas 
envolvidas em sistema cooperativo 
voltado para diversifica?ao da renda a 
partir de compras institucionais, feiras e 
demais oportunidades de mercado.

Constitui?ao de 18 unidades de 
referencia para condu^ao de services de 
demonstra^ao pela assistencia tecnica e 
extensao rural (ATER) da Emater-AC.

MEIO(S) DE AFERICAO DO 
__CUMRRIMENT02A META- 

Relatdrios e avaliatjoes tecnicas, 
comparando as unidades produtivas 
que receberam os beneficios 
previstos no projetch

Relatdrios de entrevistas 
comparativas a partir da linha de 
base (antes) e apds os sistemas de 
abastecimento de agua implantados. 

Relatdrios tecnicos baseados em 
dados de produtividade e rendas 
auferidas antes e apds os beneficios 
implantados.

Relatdrios tecnicos de reunioes, 
intercambios e dias de campo com a 
participa?ao dos publicos 
beneficiaries diretos internes e 
externos (quadro 10.1) __ __
Fotografias, atestes de recebimento, 
relatdrios tecnicos de execuijao dos 
sistemas hidricos implantados.

Fotografias, atestes de recebimento, 
relatdrios tdcnicos de execufao dos 
sistemas hidricos implantados.

mplantar sistemas de abastecimento d'agua eficientes e adaptados as 
conduces climaticas locais em 18 unidades produtivas familiares, visando L.^ I— 

otimizar o uso da agua, aumentar a produtividade agricola e reduzir a ACRE
vulnerabilidade as variances climaticas. fase ii
Realizar a mecaniza?ao agricola (18 hectares) com opera?ao de gradagem em 18 propriedades 
agricolas como medida preventive ao nao uso das queimadas para o preparo das areas de cultivo 
agricola no Polo Helio Pimenta, com a finalidade de reincorpora?ao de areas degradadas ao 
processo produtivo.
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3

[14. COMO 0 PROJETO SERA EXECUTADO (METODOLOGIA)

Promover a mecaniza^ao agricola com a 
gradagem de 18 hectares como medida 
preventiva ao nao uso das queimadas 
para o prepare das areas de cultivo 
agricola no Polo Helio Pimenta. 

beneficiarios da agricultura familiar do 
Polo Helio Pimenta.

iNSinu’o or mudancas 
CUMATICAS f RtOUlACAO 
DE SERVIQOS AMBIENTA1S

Fotografias, atestes de recebimento, 
relatdrios tecnicos de execu^ao dos 
sistemas implantados.

GOVERNO DO

ACRE
TRABAI HO PAPA 

CUIDAfl CJAS PtSSC1A*

REM
X ACRE

__________ FASE II

Esta metodologia detalha as etapas para a implementa^ao do referido projeto de infraestrutura 
hidrica e recupera^ao produtiva, integrando tecnologia, sustentabilidade e fortalecimento do 
associativismo/cooperativismo. 0 foco central e a seguranija juridica (por meio do licenciamento de 
outorga) e a eficiencia produtiva por meio da presta^ao dos services de ATER (Assistencia Tecnica e 
Extensao Rural), bem como o acompanhamento com ATER durante todo o processo de implementa^ao 
das atividades priorizadas no projeto, cujas a<;6es estao definidas nos eixos de Recursos Hidricos e 
Transi^ao Agroecologica previstos no Edital 001/2026, conforme describees a seguir:
- Implantabao dos a^udes - Serao contratados servi^os de terceiros pessoa juridica para prestagao dos 
services de construijao de 18 a^udes por meio de contratacao de 270horas maquina de escavadeira 
hidraulica para construbao de abudes, escavabao e compactabao de solo em 18 unidades produtivas 
familiares.
- Mecanizabao agricola (gradagem) de 18 hectares como medida preventiva ao nao uso das queimadas 
para o prepare das areas de cultivo agricola para implantabao de especies frutiferas e horticolas, visando 
o aumento da produbao e produtividade agricola dos beneficiarios do Polo H£lio Pimenta. Serao 
contratados servibos de terceiros pessoa juridica para prestabao dos servibos de mecanizabao agricola 
com a operabao de 180 horas maquina de trator de pneus e grade aradora amplamente utilizada no 
prepare de solo, ideal para arabao primaria ou secundaria, incorporabao de restos culturais em areas 
agricolas com destoca realizada em safra anterior.
Em continuidade aos debates previos para contextualizabao que justifica as prioridades definidas pelas 
familias participantes, a Cooperativa pretende dinamizar a produbao de frutiferas e hortalibas para 
abastecer seguranba alimentar, abastecimento do mercado local, alem do aumento de produtividade para 
participabao em feiras e fornecimento diversificado de produtos para o PAA e o PNAE. Portanto, a 
sequencia de atividades sera a seguinte:



Fase 1: Mobiliza?ao, Diagnostico e Planejamento Participativo

Fase 2: Regulariza^ao Ambiental e Outorga

Fase 3: Execu^ao de Obras e lnstala?6es (Operacionalizafao)

i - Implanta^ao de Infraestrutura Hi'drica (Aoudes)

10

- Escavatjao de Agudes: Orienta^ao sobre a compacta^ao do talude e instala^ao de monge/ladrao para 
evitar rompimentos em periodos de cheia.

GOVERNO DO

ACRE
TUA8AIHO PARA 

CUIDAR DAS PfSSOAA

REM
X ACRE 

FASE II

Antes de qualquer interven^ao fisica, o projeto deve estar em conformidade com a legislaijao 

ambiental vigente.
- Licenciamento dos Aoudes (ou dispensa de tai exigencia devidamente prevista em Lei): Elaboragao de 
projetos tecnicos para obten^ao da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos e licenciamento 
ambiental (LP, LI e L0, conforme o porte).
Autoriza^ao para Mecanizagao: Documentagao das areas para garantir que a destoca e o prepare de solo 

ocorram em zonas de uso consolidado, respeitando as APPs (Areas de Preservagao Permanente) e 
Reservas Legais.

Embora sejam atividades a serem realizadas por empresas que possuem ample dominio sobre 
construgao de agudese servigos de mecanizagao agricola, nesta etapa, a Ematercom sua equipe tecnica 
atuara no acompanhamento direto da execugao dos procedimentos de instalagdes para garantir a 
qualidade tecnica e efetividade das agoes previstas, buscando eficiencia e eficacia dos objetivos de cada 
unidade implantada, bem como garantir o cumprimento das salvaguardas ambientais e efetivagao da 
produtividade dos sistemas de cultivo, dessedentagao animal e abastecimento domestico. A sequencia 
sera a seguinte:

IB INSTITUTOO€MUOANC*S
11\ /I I Cl iMAIICAS r. wgulacAo

1 M SERVICOS AMBItNTAIS

0 sucesso deste projeto comunitario dependera da apropriagao das familias 
sobre as tecnologias que receberao. Visando este objetivo, com o apoio da 
Emater a implementagao das atividades acontecera na sequencia abaixo:
- Procedimentos de aquisigoes de materials e equipamentos com apoio tecnico da Emater em todas as 
tarefas junto a diretoria da cooperativa e sempre com metodologias participativas para a apropriagao dos 
conhecimentos e protagonismo em iniciativas futuras;
- Oficina de Langamento: Reuniao com a cooperativa e familias para alinhar expectativas, cronograma e 
contrapartidas.

Diagnostico Georreferenciado: Visitas tecnicas individuals em cada unidade produtiva para:
- Locagao tdcnica dos agudes (estudo geofisico basico).
- Delimitagao das areas para mecanizagao agricola (verificagao de que sao areas ja convertidas, sem 
vegetagao secundaria/capoeiras ou rogados abandonados ha, no maximo, 2 anos), alem dos demais 

criterios definidos pelos drgaos de comando e controle.
- Definigao da area de espelho d’agua para implantagao dos agudes.
- Outras medidas de orientagao tecnica.
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Ease 4: Services de Mecaniza<;ao e plantios em Areas Alteradas

Ease 5: Assistencia Tecnica e Extensao RuralContinuada

11

Durante todas as fases detalhadas acima, a assistencia tecnica nao sera encerrada com as obras ou 
servitjos de mecaniza^ao, poisos servi^os de ATER serao fundamentais para garantir a viabilidade 
economica dos sistemas implementados com o projeto da Cooperativa do PHP. A Emater dara prioridade

I INSTlIUrOUk MUOANCAS 
CL1MA7ICAS E RtGULACAO

| OEStRVICOSAMBIENTAIS

GOVERNO DO

ACRE
IRABAIHO PARA 

CUIOAR DAS PfS&OAS

Do mesmo modo que em relacjao as atividades preliminares da Fase 3: Execugao de Obras e 
Instala^des (Operacionaliza^ao), a Emater conduzira as a^bes de ATER para socializa^ao de procedimentos 
basicos necessaries para realiza^ao de services de mecaniza^ao e plantios. Estas informagbes serao 
facilitadas durante um encontro preparatbrio denominado Oficina de Procedimentos e Cultivos 
Agroflorestais

Os services necessarios para procedimentos de Transi^ao Agroecolbgica serao basicamente a partir 
de contra^ao de Pessoa Jun'dica para operates de destoca e/ou gradagem e do plantio de especies 
frutiferas e hortaligas por parte da propria cooperativa - os tecnicos da Emater deverao realizar o 
acompanhamento das atividades agronbmicas previstas. Neste caso, quanto aos fundamentos ambientais, 
aexigencia de que as areas nao sejam de "capoeira com mais de 2 anos" e crucial para o enquadramento 
em dispensas de autoriza?ao de supressao vegetal ou licenciamentos simplificados, acelerando a execu^ao 
do projeto e reduzindo o impacto ambiental.

Reuniao de Nivelamento Quanto aos Procedimentos de Implantacao: Os tecnicos da Emater deverao 
realizar uma reuniao tecnica envolvendo as familias participantes, representantes das empresas que vao 
realizar os services e representantes da Cooperativa PHP, cuja finalidade do encontro sera o nivelamento 
de informagbes dos procedimentos tecnicos basicos para execugao das atividades. Deste modo, familias, 
diretoria, operadores dos servigos e tecnicos da Emater deverao minimizar riscos quanto ao 
monitoramento das tarefas, buscando eficacia, eficiencia e a efetividade do cumprimento do projeto.

Acompanhamento das operagbes - Apos definir urn cronograma de atividades de implementagao, os 
tecnicos da Emater deverao acompanhar cada operagao, tambem juntamente com as familias e 
representantes da diretoria. A estrategia visa um processo educative, pois as unidades implantadas 
servirao como referencias para a propria familia envolvida e desta para outras interessadas nos 
conhecimentos de sequencia e os cuidados necessarios para minimizagao de riscos de eventuais 
problemas. Ao mesmo tempo, o acompanhamento servira para avaliagao da qualidade dos servigos 
prestados e efetivagao dos pagamentos.

ii - Assistencia Tecnica e Extensao RuralrO acompanhamento e assessoramento I J L* 
tecnico aos beneficiaries do projeto sera realizado durante a construgao dos "

agudes junto com os operadores de maquinas, sera realizado por meio de oficinas fase ii
praticas in /ocosobre a construgao das barragens, dimensionamento dos taludes, limpeza da bacia do 
agude, uso das curvas de nivel para construgao das barragens, sangradouros e colocagao das tubulagbes 
hidraulicas para estabelecer a altura e a extensao da lamina d'agua para facilitar manejo e no future o 
esvaziamento para despesca e limpeza dos agudes.
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- Calendario de Visitas Tecnicas: Acompanhamento permanente em cada unidade produtiva para 
monitorar o desenvolvimento dos cultivos perenes e hortali^as, o uso racional da agua e orientates aos 
sistemas produtivos envolvidos.

- Gestao Cooperativista: Treinamento para os cooperados sobre a gestao, uso e manejo dos a?udes e 
manuten^ao preventiva das barragens com o plantio de grama nas encostas dos taludes e prestar as
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Durante todas as fases detalhadas acima, a assistencia tecnica nao sera encerrada com as obras ou 
services de mecaniza<;ao, poisos servitjos de ATER serao fundamentais para garantir a viabilidade 
economica dos sistemas acima descritos. De modo participative, a Emater definira os seguintes 
procedimentos referenciais:
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- Realizapao de Visitas Tecnicas: Acompanhamento permanente em cada unidade produtiva para monitorar 
o desenvolvimento dos cultivos perenes e hortalipas, com as devidas orientapdes voltadas a adopao de 
tecnologias alternativas ao uso do fogo e desmatamento - adotando procedimentos agroecoldgicos e 
organicos, o uso racional da agua e orientapdes a integrapao dos sistemas produtivos envolvidos a escala 

produtiva requerida pela cooperativa;
- Reunioes tecnicas - Cujas finalidades serao de avaliapao e monitoramento da condupao das atividades 
previstas no projeto, alem da obtenpao dos indicadores previstos. Os encontros tambem servirao para as 

devidas correpoes nos procedimentos inicialmente previstos;
- Gestao Cooperativista: Em continuidade a organizapao comunitaria e atraves das parcerias com a OCB, e a 
propria Emater, na realizapao de procedimentos de capacitapao para a cooperativa sobre a gestao do 
empreendimento como um todo, incluindo temas como: planejamento e execupao da produpao agregada 
e organizapao da escala para atendimento aos contratos do PAA e PNAE, bem como a participapSo nas 
feiras e demais mercados privados (mercearias, supermercados, alem de outras oportunidades).
- Monitoramento Ambiental: Verificapao periodica para assegurar que as areas mecanizadas nao avancem 

sobre zonas de preservapao.
- Intercambios, dias de campo e Oficinas: Procedimentos coletivos de capacitapbes, considerando as 
experiencias fomentadas com os recursos advindos do REM unidades demonstrativas de popos, sistemas 
de irrigapao, apudes e sistemas de plantio referenciais para outras comunidades replicarem em suas 
familias. A propria cooperativa PHP, enquanto organizapao de destaque, sera adotada como experiencia 
coletiva de gestao comunitaria de empreendimentos da agricultura familiar durante os intercambios com 
os demais grupos de produtores/as da regiao.

ao acompanhamento sisternatico as 18 familias diretamente envolvidas nas 
atividades (benef iciarios internes), cujos desdobramentos estao previstos para [*— |\r| 
ocorrer em 2026 (ano 1 - implementapao do projeto) e nos anos subsequentes ACRE
(anos 2, 3... - consolidapao), tendo como base a organizapao comunitaria para FAse ii
acessar novas oportunidades de mercados publicos e privados. De modo participative, a Emater devera 
definir os seguintes procedimentos referenciais:
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Data terminoData im'cioValor R$QuantidadeUnidadeEspecifica^ao
30/10/202615/06/2026167.400,00Hora maquina 270Meta 1

15/06/2026 30/10/202654.000,00Hora maquina 180Meta 2

R$ 221.400,00Total (REM)

I115. GUSTOS t..

15.1. SUBEIXOS E OWJAMENTO RESUMIDO

Total (R$)Subeixos Especifica^ao

e/ou insumos 16.740,0C16.740,00

AQJDES
ServiQOS de Terceiros - Pessoa Ffsica (3.3.90.36.00)

JuridicaTerceiros Pessoa 167.400,0C167.400,00

JuridicaTerceiros Pessoa 54.000,0054.000,00

e/ou insumos 5.400,005.400,00

13

14.1. CRONOGRAMA DE REALIZAGAO DO PROJETO (forma de execu?3o do projeto e de cumprlmento de metas a ele 

atreladas)

Metas/Etapas

devidas orientaijoes para redutjaodo volume da lamina d'agua no periodo chuvoso 

para evitar o desmoronamento e a erosao dos taludes e sangradouros.

- Monitoramento Ambiental: Verificagao periodica para assegurar que as areas 

mecanizadas nao avancem sobre zonas de preservatjao.

Constru?ao de
18 a?udes com
15 hm cada

Mecanizaijao 
Agricola 18 
hectares 
(gradagem) 
com trator de 
pneus e grade 
aradora com 10 
hm cada

I INSnTUTOOEMUOANCAS 
CUMAriCAS e RtGUlACAO

I !>£SEtrVICOSAMBIf NT AIS

6rg3o IMC 
(concedente)

ProponenteCoope 
rativa PHP 

(contrapartida)

REMX acre
FASE II
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Materials
(3.3.90.30.00)

Equipamentos (4.4.90.52.00)

Services de
MECANIZACAO (3.3.90.39.00)

Materials 
(3.3.90.30.00)

ServiQos de 
(3.3.90.39.00)
Services de Terceiros - Pessoa Ffsica (3.3.90.36.00)
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22.140,Od221.400,OofL TOTAL

2 - Detalhamento da AfSo
3 - Quantldade

6-Total
1 - Niimero DescrigSo do itemItem

167.400,00620,00hm270HM1.1
167.400,00

54.000,00hm 300,00180HM

54.400,00

221.400,00

VTOTQDE VUNIT

ref 6

diaria 2

2un

3Conexoes un

vb 1Outros custos

VTOTVUNITUNO
60,00Refeigao 15,00

QDE
4

ITENS
Alimenta^ao de prestadores de services

2. Servi^os de terceiros - Pessoa Juridica para servi^os 
de mecaniza^ao agricola (gradagem com trator de 
pneus e grade aradora)

2.1

B - CONTRAPARTIDA PARA MECANIZAQAO AGRfCOLA COM SERVINGS DE GRADAGEM (POR UNIDADE
IM PLANTADA - AT£ 2 HA) 

i INS11TUT0 Of MUOANQAS 
CUMMICAStREGULACAO 
OE SERVipOS AIABIENTAIS

4-Unldade de
Medlda

5 - Valor 
Uhit^rlo

A - CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUED DE AQUDES (POR UNIDADE IMPLANTADA)

UND

Horas maquina

Subtotal (REM) 

Total (REM)

50,00

250,00

15,00
70,00

150,00

90,00 
140,00 
300,00
150,00

250,00

930,00_____________________Total_____________________ __________
Valor da Cooperativa PHP: R$ 930,00 X 18 familias = R$ 16.740,00 
Valor Total: R$ 167.400,00 + R$ 16.740,00 = R$ 184.140,00

______ ______________ITENS____________________
Alimenta<;ao de operadores de maquina (escavadeira 
hidraulica)

Apoio com mao de obra
Tubos de PVC de 100 mm

1. Servipos de terceiros - Pessoa Juridica para 
construfdo dos agudes(horas maquina para 
construQao dos a$udes com escavadeira hidraulica)

Horas maquina

Subtotal (REM)

REM
X ACRE 

EASE II 
243.540,(

GOVERNO DO

J ACRE
IRV IRABAt HO PARA

CUIDAR DAS PESSOAS
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60,0015,00Diaria 4

180,00vb 1
Subtotal

I[16. CRONOGRAMA DE DESEMBOL^O ,

R$ 221.400,00

I

15

Valor Cooperativa PHP: R$ 300,00X 18 familias = R$ 5.400,00 
Valor Total: R$ 54.000,00 + 5.400,00 = R$ 59.400,00

VALOR TOTAL DA RECURSOS DO REM: R$ 221.400,00
VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA (A + B) = R$ 22.140,00 (10%)
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 221.400,00 + 22.140,00 = R$ 243.540,00

I iNsnruroot muoancas
I cumAticas e regulacAo
i t>E SERVICOS AMBIENTAIS
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Apoio com mao de obra (acompanhamento, escolha de 
area, demarcagao)______________________________
Services de gradagem (combustivel, boras de maquina, 
etc.) ______

REM
X. ACRE 

FASE II

IS Mes _
R$ 221.400,00

1804)0
300,00

Parcela

Parcela unica para 
construijao dos Aoudes 

+ services de 
Mecanizacao Agricola / 

gradagem

Total

I 2»M6s I” 38 MSs | 49 M I 52 M 69M I 7eM~T 89 M§s

A presente parceria sera fundamental para garantir a minimiza<;ao dos efeitos da 

escassez de recursos hidricos na comunidadc envolvida com a referida Cooperativa 

PHP, consolida?ao da cadeia produtiva de hortifrutigranjeiros, dessedenta<?ao animal e 

para garantir o abastecimento domestico das familias beneficiarias. Com a implantaijao 

de a?udes e a mecanizacao agricola das areas de cultivo do projeto, somados as 

iniciativas atuais e futuras de cultivos perenes, a cooperativa estara garantindo a 

produijao em escala para o abastecimento do mercado local, alem do fornecimento dos 

produtos hortifrutigranjeiros aos programas PAA e PNAE.
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A presta<;ao dos servi^os de assessoramento tecnico 

assistencia tecnica especializada por parte da Ematere de 

fundamental importancia ao longo da execu^ao do projeto, ease ii

considerando as salvaguardas ambientais, gera^ao de renda e inclusao socioprodutiva 

garantindo que a cooperativa possa planejar, execu tar, monitorar e avaliar as a?des 

previstas, bem como ajustar os proccdimentos com foco na execu?ao total das metas 

propostas. O projeto sera, portanto, fundamental para a consolidafao do 

desenvolvimento rural da cooperativa da comunidade do Polo Helio Pimenta.

A presente parceria apresenta uma iniciativa robusta de desenvolvimento rural 

sustentavel para a comunidade do Polo Helio Pimenta. A estrategia foca na segurantja 

hidrica e no fortalecimento econdmico atraves da assistencia tecnica especializada.

Sintese dos principals pilares mencionados no projeto:

Seguran<?a Hidrica e Infraestrutura

A base do projeto e o combate a escassez de agua. A implementaQao de po^os, a^udes e 

sistemas de irriga^ao atende a tres frentes criticas:

• Consume Humano: Abastecimento domestico das familias.

e

REMX acre

• Produ<?ao Animal: Dessedentaqao do rebanho.

• Produ<?ao Agricola: Manutenqao de cultivos perenes e hortifrutigranjeiros.

Fortalecimento da Cadeia Produtiva

Com a garantia de agua, o foco passa a ser a escala de produ<?ao. O objetivo e que a 

cooperativa deixe de produzir apenas para subsistencia e passe a ocupar espa^os 

estrategicos:

• Mercado Local: Abastecimento direto da regiao.

• Politicas Publicas: Fornecimento para o PAA (Programa de Aquisiqao de Alimentos) e o 

PNAE (Programa Nacional de Alimenta<;ao Escolar), garantindo renda fixa e escoamento 

da produqao.

Assistencia Tecnica e Extensao Rural (ATER)

O papel da Emater e citado como o "alicerce" da execu?ao. A importancia do 

assessoramento tecnico reside em:

• Salvaguardas Ambientais: Garantir que o uso dos rccursos (especialmcnte a agua) seja 

sustentavel.
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Dimensao

Social

Econdmica

Ambiental

Resiliencia

18. _______________

FASE II

potencial tecnico em gera^ao de renda real
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CLIMMICAS £ R£Glll*CAO 
Dt SERVICOS AMBIENTAIS

X GOVERNO DO

t ACRE
ft TRABAI HO PARA 
F CUIDAR IMS PflSOAS

ADAL&SO VALDECA DA COSTA

Presidente da Cooperativa PHP 

• Gestao de Metas: Apoio no planejamento, moniloramento e 
avaliaijao para assegurar que os recursos financeiros sejam 
aplicados corretamente.

• Inclusao Socioprodutiva: Transformar o 
para as familias.
Resumo do Impact© Esperado

Resultado Esperado
Inclusao produtiva e melhoria da qualidade de vida (agua potavel) das 

familias envolvidas com o projeto.

Consolida<;ao da renda dos beneficiarios por meio da comercializa?ao de 

sens produtos via PAA/PNAE e mercado local.

Execu<;ao tecnica com respeito as normas ambientais. 

Redu<?ao da vulnerabilidade frente aos periodos de seca.

Na qualidade de representante legal do proponente, declare, para fins de prova junto ao Institute de 
Mudamjas Climaticas e Regulaijao de Servi?os Ambientais, para os efeitos e sob as penas da Lei, que 
inexistem debitos de qualquer natureza junto a quaisquer orgaos ou Entidades da Administra^ao Publica 
Estadual, que impegam a transferencia de recursos oriundos de dotages consignados no Onjamento do 
Estado do Acre, na forma deste Plano de Trabalho.
Declaro que a presente proposta esta em conformidade com as Diretrizes do Sistema de Gestao de Riscos e 
Salvaguardas Socioambientais, no ambito do Programa REM Acre - Ease II.
Expresso o compromisso, enquanto representante legal, de garantir sustentabilidade do Projeto apos o 
encerramento da parceria do presente Termo de Colabora^ao, dando continuidade as a<;oes necessanas 
para a manutentao dos itens, como o pagamento de encargos, taxas e impostos (quando aplicavel), 
evitando a descontinuidade dos beneffeios do projeto aos associados/cooperados. Rio Branco - AC, 06 de 

maio, de 2026.


